

Geçici Kabul Tutanağı

1 — İşin adı	: Ümraniye Anadepo Müd.Bekçi Gözetleme Kuleleri ve Çevre Aydınlatma işi.
2 — Yüklenicinin adı	: Enta Elektrik Enerji Tesis.Taah.Tic.
3 — Sözleşme tarihi	: 4.9.1992
4 — Keşif bedeli	: 310.000.000.-TL.
5 — Eksiltme tenzilâtı	: %27.27
6 — İhale bedeli	: 225.463.000.-TL.
7 — Keşif ilâvesi (varsa) % 40	: 124.000.000.-TL (18.11.1993/6101) onay 31.12.93 tar. Ek Sözleşme
8 — Sözleşmeye göre iş süresi	: 28.11.1992
9 — Sözleşmeye göre işin bitirilmesi gereken tarih	: 28.11.1992
10 — Süre uzatılması (varsa) I.	: 30.5.1994 (Ek sözleşmeye göre)
11 — İşin bitirildiği tarih	: 29.8.1996
12 - Ek sözleşme bedeli	: 171.559.650.-TL.
13 - Keşifler Toplamı	: 605.559.650.-TL.
14 - Süre uzatımı II.	: 22.8.1996 (1.7.1996/1287) onay

İst.Anadolu Yakası Telefon Basmüdürlüğü ile Yüklenici Enta Elekt.Enerji.Tes.Taah arasında bağitlanan sözleşme gereğince yapılmış olan yukarıda yazılı işin geçici kabulünü Tic. yapmak üzere İst.Anadolu Yakası 9.9.1996 gün ve 1852 sayılı emriyle kurulan ve yan.sahifede isimleri den meydana gelen heyetimiz yüklenici Enta Elekt.Taah.Tic de hazır olduğu halde 20.9.1996 tarihleri arasında iş yerine giderek yüklenici tarafından yapılmış işleri geçici kabul bakımından incelemiş ve ekli listede yazılı hususları tesbit etmiştir.

Yapılan işin sözleşme, şartname ve projelerine uygun olduğu ve kabule engel olabilecek hususların bulunmadığı görülmüştür.

Ancak (1) Ekliste: İnşaat: 10 madde, Makina: 5 madde, Elektrik: 1 madde.

(1) Buraya kabul heyetinin mütalâaları yazılacaktır.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Netice :

Geçici kabul bakımından tetkiki heyetimize verilen bu işin ekli listede yazılı hususlarla ve 29.8.1996 tarihinden itibaren edilmek üzere geçici kabulünün yapılması heyetimizce uygun görülmüş ve BaşMüdürlüğün onayına sunulmak üzere işbu geçici kabul tutanağı beş nüsha olarak düzenlenmiştir. 20/9/1996

KABUL HEYETİ

Başkan

Recep Akmenmer
Müdür

ÜYE

A.Türkay Gökberk
Mimar

ÜYE

Mithat Balbay
Mak.Müh.

ÜYE

Hıdır Yavuz
Güvenlik Amiri

ÜYE

Mahmut Uçar
Baştekn.

ÜYE

Suat Birol
Tekn.

Kontrol

Yaşar Akgül (Elekt.Tekn.)
Nilay Öner (Mak.Müh.)
Mustafa Şimşek (Başmüh.)

Yüklenici

Enta Elekt.Enerj.Tes.Taah.Tic.

* Eksele işlerin kontrolünün
26.9.1996/2050 sayılı tutanağında
tamamlandığı belirtilmiştir.

İncelenmiştir.

Mustafa Şimşek
Baş. Müh.

Onanmıştır,

2/10/1996

Baş Müdür

Yapı İşleri Müdürü

Sedat ÇAKIR
Yapı İşleri Müdürü

Ömer ÇAKIR
Başmüdür Yardımcısı

Gülümser ÇAKIR
Başmüdür

EKSİK VE KUSURLU İŞLERE AİT LİSTE

Müteahhit Enta Elektrik Enerji Tesis Taah.Tic.nin taahhüdü altında bulunan Ümraniye Ana Depo Müdürlüğü Bekçi Gözetleme kuleleri ve çevre aydınlatma işine ait Geçici kabul safhasında tesbit edilen eksik ve kusurlu işler aşağıda belirtilmiştir.

A) Yapılmadığı takdirde bedel kesilecek.

1- İNŞAAT İMALAT

- 1) Tüm kulubelerin camlarına dıştan silikon çekilecek yapılmadığı takdirde 6.000.000.-TL bedel kesilecek.
- 2) Tuvalet taşları ve lavabolar temizlenecek temizlenmediği takdirde 2.000.000.-TL bedel kesilecek.
- 3) 3 No.lu kulubenin açılan kanatların alt kısmı boyanacak boyanmadığı takdirde 1.000.000.-TL bedel kesilecek.
- 4) 3 No.lu kulubenin soyunma odasının kapısının karşılığına ayna konacak ve kapı dıştan kapı üstüne silikon çekilecek yapılmadığı takdirde 2.000.000.-TL bedel kesilecek.
- 5) 2 No.lu kulubesinin WC Camına vasistas demiri konacak soyunma ve WC pencere kasaları boyanacak, boyanmadığı takdirde 4.000.000.-TL bedel kesilecek.
- 6) 2 No.lu kulübede 1 kanadın açma kolu kırık ve kanat altı boyanacak boyanmadığı takdirde 1.000.000.-TL bedel kesilecek.
- 7) 2 No.lu kulube üç kat çıkmasının alıntından famorit altı sıvanıp boyanacak yapılmadığı takdirde 2.000.000.-TL bedel kesilecek.
- 8) 1 No.lu kulubenin WC kanatına vasistas demiri konacak konmadığı takdirde 2.000.000.-TL bedel kesilecek.
- 9) 1 No.lu kulubenin açılan kanat altı boyanacak boyanmadığı takdirde 1.000.000.-TL bedel kesilecek.
- 10) Tüm kulube çevresindeki molozlar kaldırılacak, yapılmadığı takdirde 10.000.000.-TL bedel kesilecek.

2- MAKİNA TESİSAT

- 1) 3 No.lu kulubenin temiz su boru hattında bulunan hurdalar idarecek kaldırılacak ve 3/4 besleme hattı don seviyesinde toprağa gömülecek yapılmadığı takdirde 5.000.000.-TL bedel kesilecek.
- 2) 2 No.lu kulubenin temiz su besleme hattı marangozhane tarafında mevcut kanal içinde, diğer kısmı ise don seviyesinde toprağa gömülecek yapılmadığı takdirde 5.000.000.-TL bedel kesilecek.
- 3) 2 No.lu kulubenin rezervuarı arızalı çalışır hale getirilecek, yapılmadığı takdirde 500.000.-TL bedel kesilecek.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

4) 1 No.lu Kulubenin temiz su besleme hattı don seviyesinde toprağa gömülecek, yapılmadığı takdirde 5.000.000.-TL bedel kesilecek.

5) 1 No.lu kulubenin rezervuar iniş borusunun su kaçağı giderilecek, yapılmadığı takdirde 500.000.-TL bedel kesilecek.

3- ELEKTRİK TESİSATI

1-3 No.lu kulubenin besleme hattı pako şalter girişinden alınacak yapılmadığı takdirde 1.000.000.-TL bedel kesilecek.

Yukarıda belirtilen eksik ve kusurlu imalatların tamamlanması için Heyetimizce firmaya 30.09.1996 tarihine kadar süre verilmiş olup, iş bu tutanak Heyetimizce tanzim ve imza edilmiştir.

20.09.1996

BAŞKAN

RECEP AKMERMER
MÜDÜR



ÜYE

SUAT BİROL
TEKNİSYEN



ÜYE

A.TÜRKAZ GÖKBERK
MİMAR



KONTROLLER

YAŞAR ARGÜL (ELK.TEKN.)
MELAY ÖNER (Mak.Müh.)

MUSTAFA ŞİMŞEK (BAŞMÜH.)

ÜYE

MİTHAT BALBAY
MİK.MÜH.



ÜYE

HİDİR YAVUZ
GÜV.AMİRİ



ÜYE

MAHMUT UÇAR
BAŞ TEKN.



MÜTEAHHİT

ENTA ELEK.ENERJİ
TES.TAAH.TİC.




T U T A N A K

Müteahhit Enta Elektrik Enerji Tesis Taah.Tic.in taahhüdü altında bulunan 605.559.650.-T.keşif bedelli Ümraniye Anadepo Müdürlüğü Gözetleme Kuleleri ve Çevre Aydınlatma işinde geçici kabul heyetince tesbit edilen eksik ve kusurlur işler Firma tarafından 23.9.1996 tarihinde tamamlanmıştır.

İşbu tutanak (6) nüsha olarak tanzim ve imza edilmiştir.


Yaşar AKGÜL
Baş Teknisyen

Nilay Öner
Mak. Müh.


26.9.1996

Mustafa Şimşek
Baş. Müh.
