

Kesin Kabul Tutanağı

1 — İşin beyanı	: Dudullu Santrali kablokanalı ve çeyre aydınlatması
2 — Üstencinin adı	: Enta Elektrik
3 — Sözleşme tarihi	: 29.11.1990
4 — Keşif bedeli	: 11.946.850.-TL
5 — Eksiltme tenzilâtı	: % 18.51
6 — İhale bedeli	: 9.735.488.-TL
7 — Keşif ilâvesi (varsa)	: —
8 — 2. nci keşif bedeli	: —
9 — Sözleşmeye göre iş süresi	: 31 gün (Otuzbir gün)
10 — Sözleşmeye göre işin bitirilmesi gereken tarih	: 30. 12.1990
11 — Süre uzatılması (varsa)	: —
12 — İşin bitirildiği tarih	: 28.12.1990
13 — Geçici kabulün itibar edildiği tarih	: 28.12.1990
14 — Sözleşmeye göre işin tamamlanmasından kesin kabule kadar teminat müddeti	: 1 yıl

Anadolu Yakası Telefon Başmüdürlüğü ile Üstenci Enta Elektrik arasında bağitlanan sözleşme gereğince yapılmış olan yukarıda kesin yazılı kabul muayenesini yapmak üzere And. Yak. Telefon Başmüd. ~~Bas. Müdürlüğü~~ 27.2.1992 gün ve 762 sayılı emriyle kurulan ve Adları yansayfada yazılı kişiler den tereküp eden heyetimiz üstenci Enta elektrik de hazır olduğu halde 10-3-1992 tarihleri arasında iş yerine giderek üstenci tarafından yapılmış işleri kesin kabul bakımından incelemiş ve aşağıda yazılı hususları tesbit etmiştir.

Yapılan işin sözleşme, şartname ve projelerine uygun olduğu geçici kabuilde tesbit edilen noksanlarının tamamlandığı ve teminat müddetinde iyi bir halde korunduğu ve işin kesin kabule engel olabilecek eksik, kusur ve ârizaları bulunmadığı görülmüştür.

Ancak (1)

(1) Buraya kebul heyetinin mütalâaları yazılacaktır.

Netice :

Kesin kabul bakımından tetkiki heyetimize tevdi edilen bu işin yukarıda yazılı kayıtlarla kesin kabulünün yapılması heyetimizce yerinde görülmüş ve Baş Müdürlüğün onayına sunulmak üzere işbu kesin kabul tutanağı beş nüsha olarak tanzim edilmiştir. 20.3.1992

KABUL HEYETİ

Başkan
M.Necmi Çetin
Üsküdar Tel.Müdürü

Üye **Üye**
Eyüp Ünlü
Dudullu Sant. Amiri

Üye **Üye**
Yaşar Akgül
Baş.Tek.

Kontrol
Mahmut Uçar
Y.Tekniker B.Tek.

Üstenci
Enta Elektrik.

Mustafa Şimşek
İnş. Müh.

İncelenmiştir,

Onanmıştır,

20 / 04 / 1992

Yapı İşleri Müdürü

Haluk KARADAYA
Yapı İşleri Müdürü

Sedar ÇAKIR
İnş. Müh.

Baş Müdür

Yılmaz BÜYÜKKAYA
Başmüdür

Günümüz ÇUNGAR
Başmüdür Yard.